

# BauDispo

Die Disposition für Ressourcen im Bau.



Planung leicht gemacht mit dem BauDispo-Modul voll integriert in die Software Nevaris. Einfache, grafische Disposition von Bauprozessen für Geräte, Fahrzeuge, Ressourcen, sowie Servicearbeiten in der Werkstatt. Über Drag & Drop können Sie die Ressourcen einfach verschieben. Die Daten werden als Gantt-Diagramm visualisiert, sodass Sie sich in wenigen Augenblicken ein Bild über die gesperrten, bzw. verfügbaren Ressourcen verschaffen können.

# BauDispo Impressionen

Nummer	Bezeichnung	30.07.2021		31.07.2021		01.08.2021		02.08.2021	
		00	08	16	00	08	16	00	08
▲ 100_BM_BAGG_01	100 Seilbagger HS 8070								
▶ 100_BM_BAGG_01-IST	Gerätestandort	30.06.21-)							
▲ 100_BM_BAGG_02	100 Liebherr R 920 Litronic								
▶ 100_BM_BAGG_02-IST	Gerätestandort								
▲ 100_BM_BAGG_03	100 Volvo EWR 150 E								
▶ 100_BM_BAGG_03-IST	Gerätestandort	137 Taubentränki Allmend 100 (1) 1007152							
▲ 100_BM_BAGG_04	100 Liebherr A 910 Compact Litroni								
▶ 100_BM_BAGG_04-IST	Gerätestandort	00.06.21-)							
▲ 100_BM_FERT_01	100 Volvo P7820C								
▶ 100_BM_FERT_01-IST	Gerätestandort								
▲ 100_BM_FERT_02	100 Vögele Super 800-3i								
▶ 100_BM_FERT_02-IST	Gerätestandort	30.06.21-)							
▲ 100_BM_WALZ_01	100 Ammann Walze								
▶ 100_BM_WALZ_01-IST	Gerätestandort								
▲ 100_BM_ZUB_01	Anbauarm / Lastarm m. Haken, Hyd-Bagger								
▶ 100_BM_ZUB_01-IST	Gerätestandort	aus 100716005 (1) 100716005 Sommerha (1) 10071533							
▲ 100_MG_VNAD_01	Vibriernadel, HF-EM, -70 mm								
▶ 100_MG_VNAD_01-IST	Gerätestandort	(2) 100715226 Frauenspital Insel 100715 01.21-)							

Legende

- ABGAS
- GEBUCHT
- INITIAL
- IST
- RESERVIERT
- SERVICE
- VORGEMERKT

Datum

Startdatum: 26.07.2021 00:00  
Enddatum: 25.09.2021 00:00

Vorgabe Erfassung

Task

Abbildung 1 Geräte Disposition

START AKTIONEN

Geräte Gantt

Neu

Bearbeiten Ansicht Löschen

Verwalten

Angebote Aufträge Reservationen Konflikte

Abgelaufen

Fällige Reservationen in <-> Tagen

Fällig

Unverarbeitete Planänderungen

Planung

Planungsänderungen verarbeiten

Planung

Status ändern

Angebot/Auftr

## BauDispo Liste

Gerät	Gerät Bezeichnung	Status	Von Datum	Bis Datum	Menge	Kostenste...	Kostenstelle	Bezeichnung	Debit... Nr	Debitor Name	Adress Nr.
100...	100 Volvo EWR 150 E	RESERVIERT	02.08.2021	14.08.2021	1.00	100715226	Frauenspital Insel 100715226	100D00020	ARGE Flugplatz ...	A00020	
100...	100 Volvo EWR 150 E	RESERVIERT	18.06.2021	30.06.2021	1.00	100714003	Spitalerweiterung Thun 100...	100D00020	ARGE Flugplatz ...	A00020	
100...	100 Volvo EWR 150 E	RESERVIERT	11.01.2021	15.01.2021	1.00	100713301	Freizeit Wislepark 100713301	100D00020	ARGE Flugplatz ...	A00020	
100...	100 Volvo EWR 150 E	SERVICE	31.07.2021	01.08.2021	1.00	100714004	Sanierung Stadbach 100714...	100D00007	ARGE BäreTower	A00007	
100...	100 Volvo EWR 150 E	SERVICE	02.07.2021	11.07.2021	1.00	100713301	Freizeit Wislepark 100713301	100D00007	ARGE BäreTower	A00007	
100...	100 Volvo EWR 150 E	RESERVIERT	18.01.2021	22.01.2021	1.00	100714003	Spitalerweiterung Thun 100...	100D00007	ARGE BäreTower	A00007	
100...	100 Liebherr R 920 Litronic	INITIAL	08.07.2021	11.07.2021	1.00	100713301	Freizeit Wislepark 100713301	100D00001	iDynamics AG	A00001	
100...	Vibriernadel HF-EM -70 mm	INITIAL	28.07.2021	30.07.2021	1.00	100716005	Sommerhaus 100716005				

Abbildung 2 Geräte Disposition in Tabellenform